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Funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros 
agrícolas, directivos y trabajadores de empresas constructoras, consultores y profesionales en general 
que deseen capacitarse en el tema.

. Presentación

El Estado, como principal impulsor del crecimiento económico en sus tres niveles de Gobierno (Central, 
Regional y Local), destina montos considerables para la ejecución de obras públicas, las mismas que se 
ejecutan en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

No basta saber de construcción para ejecutar obras públicas, también es necesario saber ejecutarlas 
de acuerdo con el marco normativo, para así lograr los objetivos propuestos y evitar problemas legales 
posteriores.

. Objetivo

en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.



"Consulta los pasos a seguir con tu Asesor"

w w w . c a d p e r u . c o m

instituciones que acrediten el curso, previo proceso de convalidación / homologación:

Mención 1: Gestión y Supervisión de Obras Públicas en el Marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado

Mención 2: Gestión de Obras Públicas

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Ciencias Económicas
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. Módulo I
LAS OBRAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Unidades

Obras Públicas y el Sistema Nacional de Presupuesto
Obras Públicas y el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Obras Públicas y la Ley de Contrataciones del Estado

1.
2.
3.
4.

. Módulo II
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Unidades

Expediente de Contratación
Comité especial, OSCE y SEACE
Tipos de procesos de selección para obras y consultorías
Cronograma del proceso de selección y consentimiento de la Buena Pro

1.
2.
3.
4.

. Módulo III
CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS

Unidades

Consorcio y Subcontratación
Vigencia y Resolución del contrato
Garantías e incumplimiento del contrato

1.
2.
3.
4.

. Módulo IV
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Unidades

Funciones, responsabilidades y limitaciones del residente y supervisor de obras 
-Cuaderno de Obras

Prestaciones adicionales, deductivas vinculantes y deductivas de obras

1.
2.

3.
4.
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. Módulo V
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS Y CONSULTORÍAS

Unidades

Recepción de Obras

Liquidación de obras públicas
El pago: Penalidades y multas
Solución de controversias

1.

2.
3.
4.

Comité de recepción
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. Metodología de Enseñanza

Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su 
disponibilidad horaria, rompiendo barreras de tiempo y 
distancia, monitoreados por un tutor virtual. 

. Virtual o E-learning

Entorno que facilita la interacción entre los participantes 

comunicación, interacción y evaluación del alumno. 

El estudiante tiene la capacidad de decidir el itinerario 

al contenido de la plataforma virtual las 24 horas:

. Aula Virtual

Video: Medio audiovisual que contempla el desarrollo 

sustancial de cada unidad. 

Guía de Estudio: Material que permite al participante 
fundamentar los contenidos de cada unidad, desarrollar las 

programa, y solucionar las actividades propuestas. 

Recursos Complementarios: Lecturas seleccionadas y/o 

enriquecen el conocimiento.

Foro: Entorno de conversación que permite el intercambio de 
conocimientos y opiniones con la comunidad de estudiantes, 

Evaluación: 
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. Tutoría Virtual

Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en 

para el buen desarrollo del proceso académico. 

Consultas Virtuales

Atención Personalizada



arequipa
ayacucho

cajamarca
chimbote

cusco
chiclayo
huancayo
huánuco
huaraz

ica
iquitos

lima
piura

pucallpa
puno

tarapoto
trujillo
tumbes

23 aÑOS
COMPROMETIDOS
CON EL DESARROLLO

www.cadpe ru .com


